

# বারিধারা ডিওএইচএস পরিষদ

## ঢাকা সেনানিবাস

এড হক কমিটির ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী

তারিখ : ২৫ মে ২০১৫

- ১। উপস্থিতি : সর্বমোট ১০ জন সদস্য উপস্থিতি ছিলেন। সদস্যদের নামের তালিকা সংযুক্ত।
- ২। মেজর জেনাঃ কাজী আশিফাক আহমেদ, পিএসসি (অবঃ) প্রেসিডেন্ট, এড হক কমিটি, উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।
- ৩। পরম কর্মান্বয় আল্লাহ তালার নাম স্বরণ করে সভার কার্যক্রম বিকাল ১৭১৫ ঘটিকায় পরিষদের কনফারেন্স রুমে শুরু করা হয়। অত্র সভার আলোচ্যসূচী ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

বিষয়	কার্যক্রম
<b>আইটেম - ১ :</b> এড হক কমিটির ৫ম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন	
১। গত ২২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এড হক কমিটির ৫ম সভার কার্যবিবরণী কমিটির সেক্রেটারী অত্র সভায় উপস্থাপন করেন। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লেখিত নিম্নলিখিত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সদস্য কমিটিকে নিম্নরূপভাবে অবহিত করেন।	
ক। <b>আইটেম - ৫ এর স্বত্বক ৬ :</b> ফিটনেস সেন্টারে বিদ্যুৎ সংযোগ : ব্রিগেং জেনাঃ মোঃ আবুল হাশিম খান, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ) উপস্থিতি সদস্যদের অবগত করেন যে, ফিটনেস সেন্টারের বিদ্যুৎ সংযোগ এর কাজ ইতিমধ্যে আনুমানিক ৯০ শতাংশ শেষ হয়েছে, অবশিষ্ট কাজ অতি শীঘ্ৰেই শেষ হবে।	
খ। <b>আইটেম - ৫ এর স্বত্বক ৮ :</b> রিপিটার ষ্টেশন স্থাপন প্রসংগে : উক্ত কাজের জন্য গঠিত কমিটির কনভেনার ও সদস্য যথাক্রমে ব্রিগেং জেনাঃ মোঃ আবুল হাশিম খান, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ) ও লেং কর্ণেল মোঃ মাসুদুল হক খান (অবঃ) উপস্থিতি এড হক কমিটির সকল সদস্যকে জানান যে, একটি পোলের উপরে বুস্টার যন্ত্র স্থাপন করে কাজাটি করা সম্ভব। খরচ হতে পারে আনুমানিক টাকা ২,৫০,০০০.০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) থেকে টাকা ৩,৫০,০০০.০০ (তিনি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)। তবে বিচিআরসি থেকে ফ্রিকুয়েন্সি বরাদ্দ নিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য গঠিত কমিটি
গ। <b>আইটেম - ৫ এর স্বত্বক ৯ :</b> পারচেজ কমিটির একজন সদস্যের স্বাক্ষর ছাড়া ঔষধ ক্রয় প্রসংগে : এড হক কমিটির সেক্রেটারী বিষয়টি তদন্ত করেন এবং জানান যে, হিসার রক্কক, সিনিঃ ওয়াঃ অফিঃ মোহাম্মদ আলী মিয়া (অবঃ) এর ব্যর্থতার কারনে উক্ত ঘটনা ঘটেছে। এমতাহ্যায়, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে, তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য হিসার রক্কক, সিনিঃ ওয়াঃ অফিঃ মোহাম্মদ আলী মিয়া (অবঃ) কে সতর্ক করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ট্রেজারার
ঘ। <b>আইটেম - ৫ এর স্বত্বক ১১ :</b> হিসাব নীতিমালা : প্রস্তাবিত হিসাব নীতিমালা উপস্থাপনের জন্য ট্রেজারারকে ধ্যনবাদ জানানো হয়। উক্ত নীতিমালা কিছু সংশোধন/সংযোজন প্রয়োজন আছে যাহা সভায় আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হিসাব নীতিমালার চূড়ান্ত করার জন্য ট্রেজারারকে অনুরোধ করা হয়।	ট্রেজারার
২। অতঃপর, কার্যবিবরণীর উপর আর কোন মন্তব্য না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণী সঠিক বলিয়া অনুমোদন করার জন্য কমোঃ শহীদ সরোয়ার নিজাম, বিএন (অবঃ) প্রস্তাব করেন এবং ব্রিগেং জেনাঃ মোঃ আবুল হাশিম খান, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ) তা সমর্থন করেন। এমতাবস্থায়, উপরোক্তিতে মন্তব্যগুলি সহ উক্ত কার্যবিবরণী সর্বসমতিক্রমে অনুমোদিত হয়।	

### আইটেম - ২ঃ বারিধারা ডিওএইচএস কনভেনশন সেন্টারের চুক্তিপত্র পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা :

৩। গত ২২ এগ্রিল ১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এড হক কমিটির ৫ম সভার লেং কর্ণেল সৈয়দ মোঃ দেলোয়ার হোসেন (অবঃ) অন্তর্ব করেন যে প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্লট/ফ্ল্যাট মালিকদেরকে ভাড়া বিহীন বা সম্মূল্যে কনভেনশন হল ভাড়া প্রদান করা হউক। বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য কনভেনশন সেন্টার সাব-কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এমতাবস্থায়, বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, কোন অনুষ্ঠানে নিম্নে উল্লেখিত পাঁচটি খাতে খরচ সংগঠিত হয় এবং কোন খাতে কি পরিমাণ খরচ হয় তাহা নিম্নরূপ :-

ক। হল ভাড়া	মোট খরচের	৬%
খ। বিল্ডিং ইলিউমিনেশন	" "	৫%
গ। ডেকোরেটেরস আইটেম	" "	২০%
(টেবিল, চেয়ার, টেজ, ক্রোকারিজ, ইউটেনসিল, টেবিল ফ্লথ ইত্যাদি)		
ঘ। সার্জেন্সজ্ঞা (ডেকোরেশন)	" "	২৯%
ঙ। কেট্যারিং	" "	৪০%

৪। এ ছাড়াও ঠিকাদার ডিওএইচএসকে আরও অর্থ প্রদান করতে হয় যার বিবরন ক্ষেত্রপত্র 'ক' তে প্রদান করা হল। ইহার কারণেও গ্রাহকদের উপর খরচ বৃদ্ধি পায়।

৫। ইতিমধ্যে ০১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে সংগঠিত ঠিকাদারদের সহিত চুক্তিপত্রের অনেক ব্যত্যয় ঘটেছে যার বিবরন ক্ষেত্রপত্র 'খ' তে প্রদান করা হল।

৬। উপরোক্তিত বক্তব্যের আলোকে সর্বসমতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে খরচ কমানোর পদক্ষেপ সহ সংশোধিত শর্তে ঠিকাদার নিয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কনভেনশন সেন্টার কমিটিকে অনুরোধ করা হলো।

কনভেন  
সেন্টার  
কমিটি

### আইটেম - ৩ঃ কনভেনশন সেন্টারের ব্যবস্থাপনার পর্যালোচনা :

৭। কনভেনশন সেন্টার কমিটির কনভেনার লেং কর্ণেল এম এ খালেক (অবঃ) উপস্থিত সদস্যদের কে অবগত করেন যে, গত ২৫ দিনে কনভেনশন হল ভাড়া হয়েছে মাত্র ছয় দিন যা একান্তই নিরুৎসাহ জনক। এমতাবস্থায়, হল ভাড়ার উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য সুপারিশ করেন :-

ক। কনভেনশন হল ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহন করা প্রয়োজন :-

- (১) হল বুকিং এর জন্য একজন ষাটফ ও হল সুপারভিশনের জন্য এক জন সুপারভাইজার দরকার। বর্তমানে উভয় কাজের জন্য এক জন সুপারভাইজার রয়েছে।
- (২) কিচেন এ গ্যাস কানেকশন এর ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- (৩) এক জন ইলেকট্রিশিয়ান নিয়োগ করা প্রয়োজন।
- (৪) সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মান আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

খ। নিম্নলিখিত প্রচার প্রচারনার পদক্ষেপগুলি গ্রহন করা প্রয়োজন :-

- (১) সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদান।
- (২) লিফলেট বিতরনের মাধ্যমে প্রচার করার পদক্ষেপ গ্রহণ।
- (৩) টিভি স্ক্রলের মাধ্যমে প্রচার করার পদক্ষেপ গ্রহণ।
- (৪) রাওয়ার মাধ্যমে রাওয়ার সদস্যদের নিকট এস এম এস প্রেরণ।
- (৫) সুবিধাজনক স্থানএ সাইন বোর্ড লাগানো।

কনভেন  
সেন্টার  
কমিটি

৮। উপরোক্তিত সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যহন করার জন্য কনভেনশন সেন্টার কমিটিকে সর্বসমতিক্রমে অনুরোধ করা হয়।

### আইটেম - ৪ঃ মসজিদে তুলা হতে মুসুল্লীদের উঠা নামার জন্য Steel Frame Stairway নির্মান প্রসংগে :

৯। উপরোক্ত কাজের জন্য সেনাসদর, কিউএমজি শার্ক, এব্রেমকিউ পরিদণ্ডের পত্র নং

<p>২৩.০১.৯০১.০৪৪.০২.০৭১.৩৯.১৪.০৫.১৫ তারিখ ১৪ মে ২০১৫ মারফত অনুমোদন প্রয়োজনীয় ডিজাইন, স্থান নির্বাচন, কাজ তদারকি করা, ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব কর্মোঃ শহীদ সরোয়ার নিজাম, বিএন (অবঃ) এর নেতৃত্বে মসজিদে এসি স্থাপন কমিটিকে পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রয়োজনীয় দরজা গুলো স্টীল ডোর লাগানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কাজটি রমজান মাসের পূর্বেই সম্পন্ন করার অনুরোধ করা হয়। প্রয়োজন হলে ঠিকাদারকে মোট চুক্তি মূল্যের সর্বাধিক ৩০% টাকা অত্রিম প্রদান করারও অনুমতি দেয়া হয়।</p>	<p>মসজিদে এসি স্থাপন কমিটি</p>
<p><b>আইটেম - ৫ :</b> <u>রিপিটার ষ্টেশন স্থাপন প্রসংগে :</u></p>	
<p>১০। <u>বিষয়টি সম্পর্কে অত্র কার্যবিবরণী স্বীকৃত করা হচ্ছে।</u> এ আলোচনার আলোকে রিপিটার ষ্টেশন স্থাপনের জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষ জেনাঃ মোঃ আবুল হাশিম খান, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ) এর নেতৃত্বে উক্ত কমিটিকে অনুরোধ করা হয়।</p>	<p>বিশেষ জেনাঃ মোঃ আবুল হাশিম খান, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ)</p>
<p><b>আইটেম - ৬ :</b> <u>বিবিধ বিষয় :</u></p>	
<p>১১। <u>মসজিদের পুরুরের পাড় রক্ষনাবেক্ষন প্রসংগে :</u> লেঃ কর্ণেল সৈয়দ মোঃ দোলায়ার হোসেন (অবঃ) অবগত করেন যে, মসজিদের পুরুর পাড় বিভিন্ন জায়গায় ভেঙ্গে পড়েছে যা অতিসত্ত্বর মেরামত করা প্রয়োজন। বিষয়টি প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় কার্যগ্রহণ করার জন্য মেম্বার এডমিনকে অনুরোধ করা হয় এবং সভাপতি মহোদয়ের আর্থিক অনুমোদনের ক্ষমতা সেনাসদর কর্তৃক বৃদ্ধি করা হলে কার্যাদেশ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।</p>	<p>মেম্বার এডমিন</p>
<p>১২। <u>মহিলা সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ প্রসংগে :</u> মেম্বার সিকিউরিটি লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ সামসুল আলম (অবঃ) জানান যে, ডিওএইচএস এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে পুরুষ সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ করা বিবৃতকর। এমতাবস্থায়, ০৫ জন মহিলা সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।</p>	<p>মেম্বার সিকিউরিটি</p>
<p><u>সিদ্ধান্ত :</u> বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে মহিলা সিকিউরিটি গার্ডের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করার সিদ্ধান্ত হয় এবং তাহাদের থাকার ও খাওয়ার কি ব্যবস্থা করা হবে সে বিষয়েও চিন্তা ভাবনার করার জন্য অনুরোধ করা হয়।</p>	
<p>১৩। <u>ডিওএইচএস এর লেইনের উভয় পার্শ্বে গাড়ি পার্কিং প্রসংগে :</u> মেম্বার সিকিউরিটি জানান যে, ডিওএইচএস এর লেইনের উভয় পার্শ্বে গাড়ি পার্কিং করা হয় তাতে যানবাহন চলাচলের অসুবিধাসহ এমনকি দূর্ঘটনার সম্ভবনাও থাকে।</p>	
<p><u>সিদ্ধান্ত :</u> ১। কোন অফিসের গাড়ি কোনক্রমেই লেইনের পার্শ্বে দীর্ঘ সময়ের জন্য পার্ক করতে দেওয়া হবে না। ও সকল গাড়ি মসজিদের পাশে অথবা কনভেনশন সেন্টারে পার্কিং এরিয়ায় পার্ক করা যেতে পারে। ২। যে সমস্ত বাড়ির মালিকের গাড়ি, ভাড়াটিয়ার গাড়ি এবং মেহমানদের গাড়ি লেইনের পার্শ্বে দীর্ঘ সময় পার্কিং করা হয় সেই সকল গাড়িও লেইনের পাশে না রেখে মসজিদের পার্শ্বে অথবা কনভেনশন সেন্টারে পার্কিং এরিয়ায় পার্ক করার জন্য বলা হউক। ৩। উক্ত বিষয়ে একটি চিঠি ইস্যু ও মাইক্রো করার জন্য মেম্বার সিকিউরিটি কে অনুরোধ করা হয়।</p>	<p>মেম্বার সিকিউরিটি</p>
<p>১৪। <u>একাউন্ট অফিস স্থাপনার নকশা তৈরীর কাজে ফি প্রদান প্রসংগে :</u> একাউন্ট অফিস ৪০ তলায় স্থানান্তর করার জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সানরাইজ কোম্পানী থেকে ১,৯৫,৯০০ টাকার দরপত্র গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত কাজটি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সানরাইস কোম্পানী ডিজাইন কনসালটেন্সী ফি হিসাবে ১৯,৫৯০.০০ টাকা দাবি করে।</p>	<p>টেজারার</p>
<p><u>সিদ্ধান্ত :</u> বিষয়টি আলাপ আলোচনা করিয়া সর্বমোট বিলের ৫% টাকা অর্থাৎ টাকা ৯,৭৯৫.০০ প্রদান করার সিদ্ধান্ত হয়।</p>	

১৫। পরিষদ অফিসে পানি বিশুদ্ধ করণ যন্ত্র স্থাপন প্রসংগে : লেঃ কর্ণেল সৈয়দ মোঃ দোলায়ার হোসেন (অবঃ) জানান যে, প্রতি মাসে খাওয়ার পানি ক্রম বাবদ টাকা ২,০০০.০০ থেকে ৩,০০০.০০ খরচ হয়। এমতাবস্থায়, টাকা ২০,০০০.০০ থেকে টাকা ২৫,০০০.০০ খরচ করে ১টি পানি বিশুদ্ধ করণ যন্ত্র স্থাপন করা হলে গড়ে আরও টাকা কম খরচ হবে।

সিদ্ধান্ত : উক্ত যন্ত্রটি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত হয় এবং তলার অফিস সংলগ্ন বারান্দায় বা সুবিধাজনক স্থানে উক্ত যন্ত্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৬। লেডিস সাব-কমিটির জন্য যন্ত্র তলার বুকিং অফিস, ডেকোরেটর অফিস ও টয়লেট বরাদ্দ প্রদান প্রসংগে : কনভেনার লেডিস সাব-কমিটি পত্র নং ডিওএইচএস-বা/১৫২/লেডিস সাব-কমিটি তারিখ ০৭ মে ২০১৫ মারফত উপরোক্তিত কক্ষগুলো লেডিস সাব-কমিটির ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ দেয়ার অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত : জায়গার স্বল্পতাহেতু বুকিং অফিস কক্ষ, ডেকোরেটর অফিস কক্ষ আপাততঃ বরাদ্দ দেওয়া যাবেনা। তবে ডেকোরেটর অফিস সংলগ্ন বাথরুমটি কেবল মাত্র লেডিস সাব-কমিটির ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

১৭। শিশু পার্কে বিদ্যুৎ সুইচ স্থাপন : শিশু পার্কে সকল বিদ্যুৎ লাইনের সুইচ এক জায়গায় স্থাপন করার জন্য লেঃ কর্ণেল সৈয়দ মোঃ দোলায়ার হোসেন (অবঃ) অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত : বিষয়টি প্রয়োজনীয় ও জরুরী বিবেচনা করিয়া যথাযথ কার্যগ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৮। আর্থিক খরচের অনুমোদন : বিশেষ প্রয়োজনে অনুমোদন বহির মাধ্যমে অনুমোদনসহ নিম্নে উল্লেখিত অর্থ খরচ করা হয়। কিন্তু খরচের অংক মাননীয় সভাপতির অনুমোদন ক্ষমতার উর্দ্ধে হওয়ার এত হক কমিটির অনুমোদন একান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, পরিষদের ট্রেজারার নিম্নে খরচের বিবরণ উপস্থাপন করেন।

মসজিদ ফাস্তু : মসজিদে ২য় তলার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ক্রয় ও স্থাপনের নিমিত্তে দৈনিক প্রথম আলো এবং বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা বাবদ ১৩,৬৮০.০০ টাকা খরচ হয়। উক্ত খরচ যথাযথ বিবেচনা করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১৯। মামুন ইলেকট্রিশিয়ান এর ৬,৫০০.০০ টাকার ১টি বিল প্রসংগে : মামুন ইলেকট্রিশিয়ান বারিধারা ডিওএইচএস কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠানের সময় এসি, জেনারেটর এবং ইলেক্ট্রিক কার্বো সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রতি শিফটে ৫০০ টাকা হারে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। বিশেষ কারনে ২১ মে ২০১৫ হতে উক্ত দায়িত্ব থেকে তাকে ইস্তফা দেয়া হয়। এমতাবস্থায়, ০৩ এপ্রিল হইতে ৩০ এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত ০৭ শিফটএ দায়িত্ব পালন করা বাবত টাকা ৩,৫০০.০০ টাকা এবং ০৭ মে হতে ১৭ মে ২০১৫ পর্যন্ত ০৬ শিফটএ দায়িত্ব পালন করা বাবত ৩,০০০.০০ টাকা, সর্বমোট ৬,৫০০.০০ টাকার বিল প্রদান করে।

সিদ্ধান্ত : বিগত অক্টোবর ২০১৪ সালে ফিটনেস সেন্টারে ২ কয়েল ক্যাবল উদ্ধৃত হয়েছিল। উক্ত ২ কয়েল ক্যাবল ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত অত্র বিল পরিশোধ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্য শেষ করেন।

যেজর জেনাঃ কাজী আশফাক আহমেদ, পিএসসি (অবঃ)  
সভাপতি

তারিখ : ১৮ মে ২০১৫

সংযুক্ত : ক্রোড় পত্র ক ও খ

কার্যক্রম :

( )

এত হক কমিটির সদস্যগণ

মেষ্ঠার  
এডমিন

মেষ্ঠার  
এডমিন

ট্রেজারার

ট্রেজারার

লেঃ কর্ণেল মোঃ আবদুল খালেক, পিএসসি (অবঃ)  
সেক্রেটারী

তারিখ : ১৯ মে ২০১৫

6-7-73 pg 16

### Some other reasons of cost escalation

#### At Baridhara DOHS Convention Centre

1. Service providing firms are to pay fol yearly donation and sy deposits to DOHS Parishad:

	<u>Yearly Donation</u>	<u>Sy Deposit</u>
a. Decorators (each)	100,000/- x 4	200,000/- x 4
b. Catering Service (each)	100,000/- x 5	200,000/- x 5
c. Flower Decoration	25,000/- x 6	-----

2. A separate contract has been made for building illumination. Share of illumination charges to be paid to DOHS Parishad are as fol:

	<u>Contractor</u>	<u>DOHS Parishad</u>
a. Cat Ka, Kha, Ga	5000/-	5000/-
b. Tenants	6250/-	6250/-
c. Others	7500/-	7500/-

3. Tk. 13/- out of tk. 63/- on account of service charge is to be paid to DOHS Parishad.

4. For under mentioned occasions fol amount have to be paid to DOHS Parishad

a. For each marriage occasion	Tk. 5000/-
b. For each gaye holud, birth day, khatna etc	Tk. 2000/-
c. For each flower/balloon decoration	Tk. 2000/-
d. For sound system	Tk. 500/-

5. Service providing firms are paying Tk. 7500/- to DOHS Parishad in every month for a sy gd.

6. They have to employ an electrician and a plumber for all functions.

7. They are supposed to ensure yearly maint including interior distempering

৮৩/১/১

**Baridhara DOHS Convention Centre**  
**Deviation from Contract**

1. Details of deviation from contract are as follows:

- a. Tenure of Agreement (Clause 4): Originally it was for 3 years from 15 Dec 12 to 14 Dec 15. It was amended by previous EC from 15 Dec 12 to 30 Dec 14.
- b. Lighting (Clause 26): Lighting i.e., building illumination was part of the contract. Later on it was discontinued and a fresh contract was made with Shafiq Decorators with fresh terms and conditions for the period from 16 Dec 14 to 15 Dec 16.
- c. Employment of an electrician and a plumber (Clause 20): It is not executed. Rather DOHS is paying for an electrician at the rate of Tk. 500/- per function.
- d. Sy for entire premises and 2 x gates (Clause 21): Contractors are responsible for sy of entire premises and employ gds for two gates. It was never executed. Rather they used to pay Tk. 7500/- previously and recently they are paying Tk. 8625/-.
- e. Payment of 30 % of total bill (Clause 28): As per contract contractors are supposed to pay 30 % of total bill less cleaning charge Tk. 2500/, set up charge Tk. 2000/- and stage Tk. 2000/- and 3000/-. It is not at all followed at. Present practice are as under:

(1) For marriage function	Tk. 5000/-
(2) For gaye holud, birth day, khatna etc	,, 2000/-
(3) For flower decoration	,, 2000/-

2. From the above it is evident that the contract with the service providers has lost its originality. As such I suggest that the arrangement should be undertaken to make fresh Agreement with the service providers. In the process I feel the cost may also be reduced.